附件5：
“十四五”发展规划编制推进时间表
	阶 段
	内容
	时间安排

	一、设计筹备阶段
	政策分析与外部调研，形成规划编制工作方案
	6月底前

	二、主题调研阶段
	采取多种方式开展调研，其中专题研讨包括：
1.各学院发展研讨
2.各职能部门专题研讨
3.各学科（群）发展研讨
4.各重点团队发展研讨
5.学校高层次战略研讨（校领导、院士）
	7-8月

	
	主题调研各牵头部门汇总形成调研报告
	8月底前

	三、规划初稿阶段
	学院形成规划初稿，各部门形成专项规划初稿
	9月上旬

	
	结合学院规划和专项规划，起草形成总体规划初稿
	9月下旬

	四、规划完善阶段
	规划编制领导小组和工作小组审议总体规划初稿
	10月上旬

	
	根据审议意见，修改形成规划第二稿
	10月中旬

	
	审议规划第二稿
	10月下旬

	
	根据审议意见，修改形成规划第三稿
	11月上旬

	
	审议规划第三稿
	11月中旬

	
	根据审议意见，修改形成规划第四稿
	11月下旬

	五、规划审议阶段
	学术委员会审议规划第四稿
	12月上旬

	
	根据学术委员会审议意见，修改形成规划第五稿
	12月中旬

	
	校长办公会议、党委常委会议审议规划第五稿
	12月下旬

	
	根据审议意见，修改形成规划第六稿
	2021年1月上旬

	
	教代会审议规划第六稿
	2021年1月中旬

	
	根据教代会审议意见修改完善，形成规划第七稿，报校党委全委会审定，上报教育部
	2021年1月下旬

	六、规划发布及任务分解阶段
	根据教育部审核意见修改后正式发布总体规划
	2021年3月底前

	
	制定总体规划任务分工方案
	2021年3月底前

	
	专项规划修改完善后，以合适方式和范围审议发布
	2021年3月底前

	七、学院规划完善阶段
	学院规划根据学校总体规划和专项规划修改完善后，提交学校备案
	2021年6月底前
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